AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW PROGRAMÓWYCH ZWIĄZNYCH Z PERSPEKTYWĄ FINANSOWĄ UE NA LATA 2014-2020 przedstawionego w Informacji dla Rady Ministrów w dn. 7 maja 2012 r.

<table>
<tr><th rowspan="2">etap</th><th rowspan="2">proces</th><th colspan="3">2012 r.</th><th colspan="4">2013 r.</th><th>2014 r.</th></tr>
<tr><th>II kw.</th><th>III kw.</th><th>IV kw.</th><th>I kw.</th><th>II kw.</th><th>III kw.</th><th>IV kw.</th><th>I - II kw.</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Zmiana zarządzenia nr 48 ws. powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Programowania i Wdrażania</td><td>Zadanie zrealizowane</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Przyjęcie przez Radę Ministrów Informacji o sposobie organizacji prac nad dokumentami programowymi…</td><td>Zadanie zrealizowane 7 maja 2012r.</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Przygotowanie systemu programowania i wdrażania</td><td colspan="9">maj 2012 r. – czerwiec 2014 r.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Przygotowanie Umowy Partnerstwa</td><td></td><td colspan="7">maj 2012 r. – listopad 2013 r.</td><td></td></tr>
<tr><td>4a.
4 b</td><td>Przygotowanie i zatwierdzenie Założeń Umowy Partnerstwa</td><td></td><td colspan="2">Zadanie zrealizowane 15 stycznia 2013 r.</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>4c.</td><td>Przygotowanie projektu Umowy Partnerstwa, w tym konsultacje społeczne, ewaluacja ex-ante i ocena oddziaływania na środowisko</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">styczeń 2013 r. - październik 2013 r.</td><td></td></tr>
<tr><td>4d.</td><td>Przedłożenie do akceptacji Radzie Ministrów projektu umowy partnerstwa</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>listopad 2013 r.</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Prace nad programami operacyjnymi</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">luty 2013 r. - grudzień 2013 r.</td><td></td></tr>
<tr><td>5a.</td><td>Przygotowanie wstępnych projektów programów operacyjnych,</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">luty 2013 r. – kwiecień 2013 r.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5b.</td><td>Opiniowanie przez MRR projektów programów operacyjnych za zgodność z dokumentami strategicznymi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>maj 2013 r.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5c.</td><td>Przygotowanie ostatecznych wersji programów operacyjnych, w tym ewaluacja ex-ante, ocena oddziaływania na środowisko i konsultacje społeczne</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">luty 2013 r. - listopad 2013 r.</td><td></td></tr>
<tr><td>5d.</td><td>Przedłożenie projektów programów operacyjnych do akceptacji RM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>grudzień 2013 r.</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Przygotowanie ram prawnych na lata 2014-2020</td><td colspan="9">kwiecień 2012 r. – marzec 2014 r.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Rozpoczęcie negocjacji Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych z KE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>