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Karta zmian do Regulaminu konkursu: RPMA.04.03.01-IP.01-14-026/16 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną - Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów: Ścieżki i infrastruktura rowerowa. Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi.
	lp.
	Zmiana
	Zakres zmiany
	Uzasadnienie
	Termin od którego stosowane są zmiany

	1.
	było
	Pkt. 1.9. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 października 2018 r.


	Zmiana okresu realizacji projektu.
	Wprowadzona zmiana wynika z decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętej na posiedzeniu nr 333/18 w dniu 23 kwietnia 2018 r.
	Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu konkursu na stronach internetowych: www.funduszedlamazowsza.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

	
	jest
	Pkt. 1.9. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 października 2019 r.


	
	
	

	2.
	było
	Rozdział 14 (tabela) – brak przypisu.
	Uzupełnienie zapisów w zakresie terminu złożenia zezwoleń dotyczących realizacji inwestycji (pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych).
	Wprowadzona zmiana wynika z decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętej na posiedzeniu nr 332/18 w dniu 17 kwietnia 2018 r. oraz nr 333/18 w dniu 23 kwietnia 2018 r.
	Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu konkursu na stronach internetowych: www.funduszedlamazowsza.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

	
	jest
	Rozdział 14 (tabela) – dodano przypis: „W uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Mazowieckiego może podjąć decyzję o złożeniu przedmiotowych dokumentów po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. Przy czym w Umowie wskazany zostanie termin na złożenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę/ kopii zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robot budowlanych. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta ww. dokumentów we wskazanym w Umowie terminie, MJWPU może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.”


	
	
	

	3.
	było
	Pkt. 16.2.5 – brak przypisu.
	Uzupełnienie zapisów w zakresie terminu złożenia zezwoleń dotyczących realizacji inwestycji (pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych).
	Wprowadzona zmiana wynika z decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętej na posiedzeniu nr 332/18 w dniu 17 kwietnia 2018 r. oraz nr 333/18 w dniu 23 kwietnia 2018 r.
	Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu konkursu na stronach internetowych: www.funduszedlamazowsza.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

	
	jest
	Pkt. 16.2.5 – dodano przypis: „W uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Mazowieckiego może podjąć decyzję o złożeniu przedmiotowych dokumentów po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. Przy czym w Umowie wskazany zostanie termin na złożenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę/ kopii zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robot budowlanych. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta ww. dokumentów we wskazanym w Umowie terminie, MJWPU może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.”


	
	
	


